

NYÁRRA BEHOZZA A TÉLI LEMARADÁST A FERROÉP

De laugger, szeg
2010. márc. 24.

Karácsonyra kész lesz az SZTE rektori hivatala



A Dugonics téri egyetemi épület aulája visszakapja régi fényét. FOTÓ: KARNOK CSABA

SZEGED. A régészeti feltárás és a kemény tél egy hónapos csúszást okozott az SZTE Dugonics téri rektori hivatali épületének renoválásában. Tegnap a kivite-

lező Ferroép Zrt. vezérigazgatója, Nemesi Pál társaságában néztük meg az újjászülető műemléket. Tavaly októberben kezdték a 2,5 milliárdos mun-

kát. Mostanra elkészült a tető, a földem az első és második emeleten, és állnak a földszinti válaszfalak. A díszteremben a gipsztukkókat javítják. A csú-

szást a tervek szerint június végére behozza a kivitelező, így az eredeti tervek szerint karácsonyra megújul az épület. **Részletek az 5. oldalon**

NYÁRRA BEHOZZA A TÉLI LEMARADÁST A FERROÉP

Karácsonyi ajándék lesz az SZTE rektori hivatala



Régészek és liftaknaszerelők. Egyszerre dolgoznak. FOTÓ: KARNOK CSABA

Az SZTE rektori hivatalának földszintjén a falakat vakolják, a tetőn a gépházak épülnek. Az egyik belső udvar már üvegtető, a másikban a liftaknákat szerelik. A régészeti kutatások és a hőésés miatti csúszást a tervek szerint június végére behozza a Ferroép Zrt.

SZEGED
GONDA ZSUZSANNA

Egy hónapos csúszást okozott a hőésés, és a vártnál gazdagabb régészeti leletek miatt kiterjesztett feltárás a Dugonics téri rek-

tori hivatal felújítási munkái-ban. Amióta a régészeti munkák lezárultak, és az idő is megengyhült, már lefaragott valamennyit a lemaradásból a kivitelező Ferroép Zrt. A cég vezérigazgatója, Nemesi Pál azt mondta, június végére behozzák a csúszást, tehát az átadás a tervek szerint alakul: karácsonyra megújul az épület.

Tavaly októberben kapta meg ünnepélyesen a műemlék épület kulcsait a Ferroép, hogy elvégezze a 2,5 milliárdos felújítást. Tegnap a vezérigazgató vezetésével az épület derekánál

léptünk be, ott, ahol a minden szintet összekötő öntöttvas cselelépcső indul. Mostanra elkészült a tető, a földem az első és második emeleten, és állnak a földszinti válaszfalak. A nyílászárókat kiemelték, készülnek az újak. A díszteremben a gipszstukkókat javítják, a földszinten a falakat vakolják. Az egyik belső udvar acél tetőszerkezete már áll, az üvegtáblákat tegnap daru pakolta a helyére. Az árkádос helyiség aljzata néhol járható üveg lesz, amin le lehet majd látni a JATE-klubba. Vagy onnan föl – a fényviszonyoktól függ.

A másik udvar még nem áll ilyen jól, ott tovább dolgoztak a régészek, később kapta meg a kivitelező. Tegnap a liftaknákat szerelték. Ez az udvar is üvegtető lesz, korábban megírtuk: a tervek szerint delegációkat fogadnak és kiállításokat tartanak majd ebben, és a „testvérében”.

Az új tető alatt, a padlásra most a gépházak épülnek, hangelnyelő falszerkezettel. Itt lesz még a dolgozóknak kialakí-

Korsók, fazekak a föld alól

Az ásás során a 16–17. századi szegedi lakosság mindennapi életében szerepet játszó tárgyak, elsősorban korsók, fazekak, üvegedények, illetve kályhaszemek töredékeit találták meg a régészek. Deák Andrea ásásvezető régész szerint az előkerült tárgyak fontos adatokat szolgáltathatnak a szegedi lakosság anyagi kultúrájának, gazdasági tevékenységének, kereskedelmi kapcsolatainak kutatásához.

Toldy utcai káosz. A közlekedés időnként kaotikus a Toldy utcában, ahol nemcsak áthajtani szabad, de parkolni is. Ha azonban beáll egy teherautó, az fél órára is elzárhatja a forgalom elől az utcát. A Somogyi utcában is renoválnak egy épületet, a Hoffer-házat. A két egymáshoz közeli építkezés még nagyobb káoszt okozhat, ezért a kivitelezők úgy állapodtak meg, hogy a Hoffer-ház felújítását a távolabbi végén kezdik. Amire a Toldy utca felőli rész következik, a rektori szerkezetépítési munkáival végez a Ferroép, a törmelék eltűnik, és a nagyobb teherautók is ritkábban fordulnak elő az utcában. Így elvileg a forgalom, és a két építkezés is tud majd haladni.

tott öltöző és zuhanyzó is. A padlásról rálátni a dísztermi rész tetejére, ahol a párkányon hamarosan a 4 szfinx ül. A képtári kutatások során fedezték fel, hogy az épülethez a négy alak is hozzátartozott, és a pályázati kiírás része volt a szobrok másának elkészítése. Ez április első felére várható, aztán a műemlék-felügyelet jóváhagyása után készülnek el a végleges, mintegy 150 centis szobrok.