Vallalkozasi szerzédés
SzerzOdés szama: 55/T/2013/8727TF

mely létrejétt a

Szegedi Tudomanyegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli: Prof. Dr. Szab6 Gébor rektor, Dr. Majo Zoltan gazdasagi és miiszaki féigazgatd
Azonositdszam: 3365-20/2008

Addszam: 15329815-2-06

Bankszamlaszam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld, valamint

a FERROEP-AKTIV SZTE TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Konzorcium

Kozos ajanlattevd vezeté: FERROLP Fovallalkozd és Szereldipari Zrt. (székhely: 6725 Szeged,
Kalvaria sgt. 87/B.)

Képviseli: Nemesi P4l vezérigazgatd

Cégjegyzék szam: 06-10-000170

Addszam: 11391069-2-06

Bankszdmlaszam: 10700062-04354507-51100005

Ko6z0s ajanlattevo tag: AKTIV Kft. (6344 Hajos, Kossuth u. 21.)
Képviseli: Hévizi tanos ligyvezetd

Cégjegyzék szam: 03-09-100194

Adbszam; 10459340-2-03

Bankszamlaszam: 10700354-25748701-51900001

mint Valalkozé kozott az alabbiak szerint.

1. A szerzédés targya:

[.1.A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a Szegedi Tudomanyegyetem Szent- Gydrgyi
Albert Klinikai Kézpont TIOP-2.2.7-07/2T/2-2009-0008 kédszamia pdlyazatban megvalésuld
¢pitési beruhazashoz kapesolédoé kiegészité munkik kivitelezését.

A teljesités helye:

1.2. A Megrendeld és a Vallatkozo rdgziti, hogy az efdzd pontban meghatarozott munkak terjedelmét,
miszaki tartalmdt a S55/T/2013/SZTE cljarasi szam( a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas és
dokumentdcid, a hozza kapesolédd engedélyezési és kiviteli tervdokumentédcio, az engedéivek, a
hatosagi eléirasok, a kizbeszerzési eljards soran tartott helyszini bejards jegyzdkonyve és a nyertes
ajanlat foglaljdk magukban.

1.3.A Villalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szitkséges mértékben
¢s az clvarhatd gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek alapjan tette meg.

L4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyq, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatdsagi
eldirdsoknak, szabvanyoknak megfeleld, wvalamint a rendeltetésszer(i  hasznalatot  biztositd
terjedelemben és mindségben (Srténik.

2. Vallalkozasi dij:
2.1. A teljes vallalasi ar:

Vallalkozoi atalanydij netto: 41.632.867.-Ft
27 % AFA: 11.240.874,-Ft
Vallalkozoi dij brutté: 52.873.742 -t

azaz Gtvenkettomillio-nyoleszazhetvenharomezer-hétsziznegyvenkettd forint.

A vallalkozasi szerzédés targya mindkét részajanlati kor esetében épitési hatosdgi engedély-koteles,
ezért az dltaldnos forgalmi adot a szolgaltatas igénybevevije, a Megrendeld fizeti az AFA térvény 142.
§ (1) bekezdésének b) pontja alapian. A szamlakat ezek alapjan kell kidllitani. A kifizetésre az Art.
36/A. § eldirasai is irdnyadok,




Epitési hatésdgi engedély:

- 410 agyas klinika: 77554-1072009 (kiallité hatosag: Szeged Megyel Jogli Varos Cimzetes
Fojegyzije)

- 265 dgyas Kklinika: 66943-17/2009 kiéllitd hatosag: (Szeged Megyei Jogh Véros Polgdrmesteri
Hivatal)

Moédositas:
- 265 4gyas klinika: 34447-14/2010.

22, A Vallalkozd kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanydij, a
szerzbdésszerll teljesités vonatkozasdban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak megfelels
muika kéltségét magaba foglalja.

A Vallalkozénak a helyszini bejardson megismert, a leirt miszaki tartalomban elvart kivitelezést kell a
tervek alapjan megvaldsitani, a koltségvetés csak alapul szolgal az ajanlat bedrazdsihoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miszaki tartalmat. A
Villalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilé tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de
a terv koltségvetési részEébdl hianyzik. A vallalkozé a szerzddésben meghatérozott dijért mindazokat a
szolgaltatasokat koteles nyljtani, amelyek a szerzddésszerd teljesitéshez, a megrendelt md
rendeltetésszer haszndlatanak biztositdsahoz szitkségesek. Ha a felvallalt munkacredményt &llitja e,
az chhez sziikséges tevékenység terjedelmétdl, mennyiségi dsszetevéitdl figgetleniil az eldre kikotstt
dij érvényesithetd. A Vallalkozonak a tervtdl részben eltéré tartalommal valé kivitelezés sem ad alapot
a tételes elszamolasra. Az dtalanydijbol levondsra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Vallalkozé 1 szamlat jogosult benytjtani az alibbiak szerint:

3.2.A szamla kidllitisa a hatdlyos AFA térvénynek megfelelden torténik.

3.3.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés targyat képezd munka pénzigyi fedezete palyazati
forrasbol rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése szallitdi finanszirozassal, a palydzat Kdzrem(ikadd
szervezele altal, atutalassal wrténik, a Vallaikozo FERROEY Fovallalkozo és Szereléipari Zrt.: CIB
Bank Zrt.-nél vezetett 10700062-04354507-51100005 szami, AKTIV Kft.: CIB Bank Zrt.-nél
vezetett 10700354-25748701-51900001 szdma szamldjdra.

34. A kivitelezés ellenértéke az igazolt teljesitést/részteljesitést kovetben, szamla ellenében,
dtutalassal a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet [4. § szerinti rendben keriil megfizetésre,

306/2011. (XI11.23.) Korm, rendelet 14. § (1) Az ajanlatkéroként szerzodd ¢, vagy ~ eurdpai uniods
tamogatas esetén szallitoi kifizetés sordn — a kifizetésre kételes szervezet (¢ § alkalmazisiban a
tovabbiakban egyiitt: ajanlatkéréként szerzddd El), amennyiben az ajanlatievOként szerzédd fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3) bekezdésétdl eltéréen a kivetkezd szabalyok
szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesitent:
a) az ajdnlattevéként szerzodd felek legkésébb a teljesités elismerésének idSpontidig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziliik melyik mekkora sszegre
jogosult az ellenszolgdltatashol;
b) az Osszes ajaniattevéként szerzddd f¢] legkésdbb a teljesités clismerésének idGpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az elienszolgéltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy ailitsak ki ezen szamléikat;
¢) az ajanlatlevoként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden allitja ki
szamldjat, a szédmlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajdnlatievéi
teljesités mértélkét;
d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvéllalkozoi teliesités ellenériékét az
ajaniatkéraként szerz6dd €1 15 napon beliil dlutaija az ajanlatteviknek;




¢) az ajaniattevdként szerzddo fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamldit vagy
az adozas rendjérdl szoid 2003, évi XClL drvény (a tovdbbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak cgy részét visszatartja, itletve az alvéllalkozodval kétott
szerzédésben foglaltak szerint az alvéallalkozoi dij egy részét visszatartja;

) az ajanlattevéként szerzddo felek dtadjdk az e) pont szerinti dtutaldsok igazolasainak
masolatait, vagy az alvillalkozd kéztartozdst mutatd egytittes addigazolasinak masolatat az
ajanlatkéroként szerzddd félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6dé fél
megdllapithassa, hogy az ajanlattevéként szerzodd fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvéllalkozonak);

g) az ajaniattevoként szerz6do felek altal benyljtott szamlaban megieldlt, févallaikozoi
teljesités  ellenértékét az  ajaniatkérdként szerzédé 181 15 napon  belil Aatutalja az
ajanlattevéként  szerz6dd  feleknek, ha 6k az alvéllalkozokkal szembeni {fizetési
kdtelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevoként szerzdddé felek valamelyike az ¢) vagy az ) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmaradod részét az ajanlatkérd 6rzi és az
akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kistelezetiségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéallalkozd vagy szakember nem
Jogosult az ajanlattevd dltal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelden. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az
ajanlattevéként szerz6d6 féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti Osszegre Ichet
alkalmazni.
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3.4. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés targyat képezd munka pénzigyi fedezete rendelkezésre
all.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Munkalatok és befejezése: A kivitelezést a szerz6déskotést kdvetden atadott munkateriilet
atvételének napjan kell megkezdeni.

Teljesitési hatarid6: 2014. februar 26.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol akadalyba
litkozik, Ggy ezen idOszakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik ¢és az akadaly
megsziinésekor Gjraindul. Ezen akadalyoztatds miatti  véghataridd modosulds nem  minésil
szerzddésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

4.3. A felek a munkateriilet aladdsakor heti bontdsa kivitelezési titemtervet készitenek.

5. A Vallalkozo jogai és kifelezettségei:

5.1. E szerzbdés keretében — tekintettel a szerz8dés dtalanydijas természetére — a Vallalkozd elvégzi
mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a dokumentdcié miiszaki
tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kellé szakmai gondossiga mellett szdmolhatott, az
igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a kéltségvetés tételesen nem tartalmazza.

5.2. Villalkozd a munkavégzés kérnyezetét rendszeresen karban és tisztdn tartja, a munkateriiletet
rendeltetésre alkalmas allapotban adja at. A munkateriilettel kapesolatban fett, a Megrendeld 4ltal
meghatarozott organizacios feltételeket betartja.

3.3. A munkateritlet 6rzésérol, tiiz- és vagyonvédelmérdt a munkateriilet atvételét kdvetben, a sikeres
miszaki dtadds-atvétel lezarasaig, a Villalkozé gondoskodik.

5.4. Vallalkozé a munkdra teljes korl biztositast kist, melyet a munkateriilet dtadasakor bemutat.

3.5, A kivitelezéssel kapcesolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsigokbdl eredd kivetkezmények a
Villalkozot terhelik,

5.6. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi elbirasok megszegésébdl szarmazo
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.7. Véllalkozd kételes sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatdsigok részérdl
cldirt munkak elvégrésére.

5.8. A Villalkozo kételezettsége a kivitelezéshez szitkséges engedélyek beszerzése, a szikséges
fervezéssel  egylitt  (kozteriilet  foglalds,  forgalomkorlatozdas  vagy  terelés,  fakivagds,
burkolatbontas. .. stb).
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5.9. Minden anyagnak, elére gydrtott elemnek, készterméknek és clvégzett munkdnak melyet a
Vallaltkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:
a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkdnak a Magyar Szabvinyokban eléirt
. o. minéségleknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival ¢és a szerzodés miiszaki
tartalmaval, valamint annak mellékleteivel 8sszhangban kell lennie.
b) A minGsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.
c) A miszaki 4tadas-atvéte]l feltétele tobbek kozdtt, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.10. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremGkadni az olyan alvillalkozd
¢s szakember, amely a k6zbeszerzési eljardsban részt vett a Vallalkozd alkalmassigénak igazolasaban.
A Villalkozo kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan- akdr a kordbban megjelélt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivdnt — alvallalkozd bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlataban
nem nevezetl meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dltala igénybe venni
kivant alvalialkozd nem alt a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatdlya alait.

5.11. Az olyan alvéllalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt
vett a Vallalkozd alkalmassdaganak igazolasaban, csak a Megrendelé hozzdjaruldsival és abban axz
esctben vehet részt a teljesitésben mas alvéllalkozo, ha a szerzédéskdtést kovetben — a
szerzOdéskotéskor eldre nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény, vagy az
alvéllalkozd bizonyithatd hibds teljesitése mialt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, és ha a Véllalkozd az 0j alvallalkozdval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Véllalkozd a kdzbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

0. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendelo elételjesitést elfogad.

6.2, Megrendeld a szerzddéskotést kdvetd napon biztositja a munkateriiletet, valamint legkésébb e
szerzOdés megkotésekor a sziikséges miszaki dokumentdcidkat a Vélialkozdnak dtadja.

6.3. Megrendel6 a viz és az elektromos energiavételezés fehetdségét biztositja.

6.4. Megrendel6 fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozénak a Ptk.
cléirasai alapjan.

6.5. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.6. A megrendeld altal alkalmazott miszaki ellendrok jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A
Megrendeld nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre és kdtelezettség villalasra jogosult
személy:

Fakan Zoltan miszaki és beruhdzasi irodavezetd. Tel.: 62/545-644

A Villalkozd részérdt az épitési napléban jognyilatkozat telre és kitelezettsée villalasra jogosult
személy: Név. Toth Zoltan Tel.: 62/553-133

7. Egyiittmilkodés:
7.1, A kivitelezés soran a felek egyiittmikaddni kotelesek, Egyik ¢l koteles a masik felet

haladéktalanul értesiteni (Epitési napldba torténd bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha szerzddéses
vagy jogszabdlyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva itletve veszélyeztetve van vagy Ichet.
Megrendeld képviseléie:
Epitész miiszaki ellendr: PLAN-ETA Kft.
Tel.: 74/319-633

Vallalkozd képviseldie:

Beoszids: termelési igazgatd Név: Toth Zoltan
Tel.: 62/553-133
Limail: ferroeplalerroep.hu

7.2. A Villalkozd kételes épitési napldt vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen Orizni, a mszaki
ellendrok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1. pontban meghatarozott
személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek,
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7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az irdnyaddk. Felek az épitési naploban irdsban
régzitenck minden olyan kérilményt, tényt, adatot, amely a megvalositassal kapesolatos. A felek
nyole napon beliil tehetnek egymaés bejegyzésére joghatilyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos
esetekben azonnali értesités kistelezd.

7.4. Az eltakarasra kertild munkarészek elézetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendeldt az eltakaras
eldtt 3 (harom) munkanappal kateles felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint telefon és email
értesitéssel.

7.5. Villalkozé kezdeményezheti a tervben szerepld miszaki megoldas helyett, basonld miszaki
tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasiat a Megrendelbvel torténé egyeztetés alapjan,
amennyiben az ajanlataban vallalt mdészaki megoldast megvaldsitani rajta kiviil 4llé ok miatt nem
lehetséges. Alkalmazdsihoz Megrendeld irdsos engedélye sziikséges.

7.6. Villalkozo koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges felligyeletet,
iranyitdst valamint az 6rzést a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzOdés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni,
hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdéscében foglaltaknak megfeleld alvallatkozd vesz részt.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerz&désben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:

a) amelynek ¢lodllasa a Felek akaratatol fiiggetlen,

b} amely bekovetkezésének clhdritasira az adott Fél a Szerzddés megkdtését megeldzden

alapvetben nem készitlhetett fel,

¢} amelyet, miutdn bekdvetkezett, az adott Fél alapvetden nem keriilhetett ef, vagy nem volt

képes ellendrzése ald vonni, és

d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Féinek tulajdonithatéd.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestilnek, a Vis Major magaba foglalhatja az alabb
felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezckre korlatozddva:

a) habora, hadidllapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, cllenséges cselekmények,

b) lazadds, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomé erd alkalmazdsa, vagy

polgarhabort,

c) zendilés, villongds, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatisok, amely nem a Villalkozod

Személyzetén és mas alkalmazottain beltl, vagy Alvallalkozoi kdzatt ot ki,

d) haborGs robband szerkezetek, 18vedékek, robbandanyagok, ion sugdrzds, radioaktiv

szennyezddés, és

e) természeti kataszirdfak, mint példaul arviz, belviz, fsldrengés, hurrikan, tdjfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik ¢l Vis Major miatt gatolt, vagy gétoltté fog valni barmely
szerzddéses kotelezetiségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a mdsik Fél részére
megjeldlve azt az eseményt vagy kortilményt, amely a Vis Major helyzetet el6idézi és meg kell
hataroznia azon kotclezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatolttd fog valni. A bejelentdst
legkéstbb attdl a naptd! szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelentd Fél
tudomdsara jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy koriilmény eléallta (vagy amikor arrdl
tudomast kellett volna szereznic). A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses
kitelezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggdtolja 6t azok teljesitésében.
Figgetientil jelen fejezet egyéb eldirasaitol, a Vis Major nem alkalmazhatd egyik Fél azon
kitelezettségeire sem, amelyek a mésik Fél részére a Szerz8dés szerinti kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizdlasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles mindenkor megtenni
minden téle telhetdt a Vis Major miatt a Szerzédés teljesitésében adodd késedelem minimalizalasa
érdekében. Az adott ¢l koteles értesiteni a mésik Felet, amikor a Vis Major dltali befolydsoltsaga
megsziint.
8.5. A Vis Major kovetkezményei: Ha a Villalkozé Vis Major miatt korlatozva van béarmely
szerzddéses kitelezettségének ellatasaban, amelyet a Miiszaki ellendrnek bejelentett és a Vis Major
miatt  késedelmet szenved, a Villakkozd jogosulttd valik a  Megvaldsitas  id6tartamanak
meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved. Az
indokolt hatdridé modositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miszaki ellenér kiteles a Vallalkozoval
egyeztetni, ¢s javaslatot tenni Megrendel6 részére.
8.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés ¢s felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény teljes kivitelezése 80
napon keresztlil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely bejelentésre keriilt, vagy
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tébbszori rovidebb idoszakokra, amelyek Gsszessége tobb mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett
Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik Félnek, hogy felmondja a Szerzddést. Ilyen
esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést kdvetden hatalyba kell Iépnie. Egy ilyen felmondas
alkalmdval a Miszaki ellenor kiteles meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania
egy Fizetési lgazolast a teljesités aranyos részérol.

9. A munka atadas-atvétele:
9.1. A Szerzédésben meghatarozott Létesitményt miiszaki atadas-atvétellel kell lezarni a hatélyos
jogszabalyok elbirasainak megfelelden. A miszaki atadas-atvételi eljarast meg kell elézni egy elbzetes
bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a Miszaki ellendr az értesitésben
megjeldlt idopontban kételes a munkatertileten megjelenni, és az atvételre felajanlott szakaszt vagy
Létesitményt a koriilmények altal lehetévé tett legrovidebb idon beliil megvizsgalni abbdl a
szempontbol, hogy az atvételre — az akkori allapotban — alkalmasnak tekintheté-e. A Villalkozo a
munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasardl az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt
idépont elott legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjeldlve az el6zetes
bejaras €s a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének napjat is.
9.2. Ha a Miiszaki ellendr az elézetes bejards soran megéllapitja, hogy a munkak befejezédtek, illetve,
hogy a szolgéltatdas megfelel a torvényes és a szerzodéses kellékeknek, errdl azzal értesiti a
Megrendel6t és a Vallalkozot, hogy a miszaki atadas-atvételi eljards lefolytatiasanak a Vallalkozo altal
jelzett idépontban nincs akadalya. Ellenkezé esetben az épitési naploban vagy az ahhoz csatolt
hidnypdtlasi jegyzékben meghatarozza azokat a javitasokat és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény
atvételre alkalmassa tételéhez a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még el
kell végeznie.
9.3. A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Vallalkozo altali teljesitése
esetén, 10 napon beliili idépontra kitiizi ¢s a felek az atadas-atvételi eljarast megkezdik. A Megrendeld
a szolgaltatdst a miszaki atadas-atvételi eljaras sordn vizsgalja meg. A jogszabalyban megjeldlt
szervek meghivasa a Vallalkozd kitelezettsége.
9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast. Az
eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:
a) a munka a Szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hatosagi  eldirasoknak, valamint az esetlegesen menetkozben elrendelt  megrendeldi
moédositasoknak, Valtoztatasoknak megfeleléen, hidny- és hibamentesen elkésziilt,
b)  rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi ¢és minGségi  vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatosagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a hasznalatbavételi és
tizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatdsagok nem latnak okot az engedély
megtagadasara. A kézmi rendszerek vonatkozasaban ezen iratokat (dokumentumokat) Vallalkozo
szolgaltatja,
c) az atvételt megeldzd lizemprobak sikeresen befejezddtek.
d)  Vallalkozonak megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett munkdk
szakszerliségére.
9.5. A Szerzodo Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban késziils
jegyzokonyvben kell rogzitenie, jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell:
a)  a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,
b)  aMegrendeld szerint még fennalld hibak, hianyok felsorolasat és értékét,
¢) a Villalkozd nyilatkozatat arrol, hogy a Megrendelé megallapitasait elfogadja-e, ha nem,
ennek indokait,
d)  haa Megrendel6 a szolgaltatist a megdllapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,
€) a Miszaki ellenérnek a hibdk, hianyok értékére, és azok kijavitdsara, potlasara sziikséges
hataridére vonatkozé javaslatat, amelyet Felek irdnyaddonak tekintenek,
f)  az atadas-atvételre meghivottak ¢és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.
g) al91/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
9.6. Nem tagadhatd meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, amelyek
mas hibakkal, hianyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaro munkak folytan
sem akadalyozzdk a rendeltetésszeri hasznalatot. Amennyiben a Megrendeld a szolgaltatist a




megdlapitott hibakkal, hidnyokkal veszi at, a kijavitdsukra, pétldsukra tzott hataridén 1G] a
JegyzOkonyvnek tartalmaznia kell & Megrendeld nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési
biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatdrozni a Teljesitési lgazolds kiadasara vonatkozéd
szabalyokat.

9.7,  Véllalkozd szerzidéses kitelezettségeinek teljesitési napja az eredményes muiszaki Atadas-
atvételi eljaras lezarasanak a napja. A miiszaki atadds-atvételi eljarast 25 napon bellll be kell fejezni.
Sikeres milszaki atadas-atvétel esetén a teijesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a
miiszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerzddés szerinti teljesités napjanal késébbi iddpontra
esik.

9.8. Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozd kiteles a Megrendeld részére atadni 2 pld atadési
dokumentacidt, mely tartalmazza:

a. Felelds Miszaki Vezetdi nyilatkozatok.

b. Viallalkozd szabvanyossagrél szdld nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkészilt és

felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megleleldségi igazolasa.

d. A pontos kivitelezést visszatitkrozo . Megvaldsuldsi tervdokumentacid™ 2. pld. nyomtatva,
1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mileirdsokkal, fotédokumentacioval, az

eredeti tervekhez képest (drtént valtozasok egyértelmu feltiintetésével.

e. legyzdkonyvek a prébatizemek, az Gzemi-és beallitasi eljarasok eredményérol.

f. Vizsgalati jegyzoknyvek az érintésvédelemrol és szabvanyossagrol. Elso felilvizsgalati
jegyzbkonyv

2. Epitési ¢s bontasi hulladék nyilvantarto lapok.

h. Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

L. Koézmi-tizemeltet6k (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzdjaruldé nyilatkozatai a
hasznalatbavételhez.

IE Karbaniartasi atmutato.

k. Epitési naplo hidnytalan masolat (szabalyosan lezérva, minden meliékletével)

I Az ataddsra keriild munka egyedi, Hlletve specialis volta miatt sziikséges dokumentumok.

9.10. A sikeres atadas-atvételi eljardsrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzodésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzddésszegésbél
eredd egycéb igényekrol.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Vallalkozdt a Létesitmény hibatlan megvalositasara 60 honap jotallasi kotelezettség terheli. A
jotallasi idoszak kezdd napjat a miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben kell rbgziteni. A jotallasi

Létesitmény vagy annak barmely része nem haszndlhaté olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozd a
felelds. Ha egy hiba eléfordul, vagy karosodds térténik, a Vallatkozdtl e targyban a Megrendeltnek,
vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell, eléirva a javitas hatdridejét is.
102, Hibdk javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott munkat a
Vallalkozo kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka elvégzése az alabb
felsoroltak miatt valt sziikségessé:

a) barmely, a Villalkozd felelGsségi korébe tartozo tervezés miatt,

b) a Szerzddéssel dsszhangban nem 1évé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

¢) a Villalkozo barmely egyéb kotelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.
10.3.  Hibak kijavitdsanak elmulasztdsa: Abban az esctben, ha a Villalkozo elmulasztja a hibak
kijavitasat az el6irt hataridon belill, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy mas ajanlatot
tevd véllalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozo lett volna koteles elvégezni sajat
kéltségén a szerzOdés értelmeében, ¢s jogosult a hiba kijavitdsaval felmerllt Osszes koltségét a
Villalkozotol visszaigényelni,
10.4. A Létesitmény hibas részeinck eltdvolitisa: Amenayiben a hiba vagy kdrosodds nem javithatd
ki az Epitési teriileten kell§ gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendeld hozzdjarul, a Valialkozo
eltavolithatja az Epitési teriiletrd] a meghibdsodott, vagy karosodott Berendezést javitas céljabol.
10,5, Tovabbi prébak: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitisinak munkalata befolydsolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellendr eldirhatia a Szerzddésben eldirt barmely proba
megismétlésél. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitasatdl szamitott legkésobb 28 napoen beliil kelf




egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltéielek alapjan kell elvégezni, amelyek a korabbi
probak esetében voltak eldirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a probakat a felelosséget viseld Fél
kockazatdra és koltségére kell elvégerni.
10.6.  Kotelezd Alkalmassagi 1dészak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségel nem érintik a
Villatkozd Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kdtelezd alkalmassagi idokre
vonatkozo alabbi jogszabdlyok tartalmabol adodo kotelezettségeit:
a) a Ptk. vonatkozé cibirasai és
b) a 11/1985. (V1. 22) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet (Kotelezd Alkalmassagi
lddszak), valamint a 12/1988. (XI1. 27.) EVM—]pM—KM—MI—?M—KVM egyliltes rendelet.
c) Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagl idejérdl szold
12/1988. (XI11. 27.) [fiVM—IpM~KM—le€M~KVM egyiittes rendeietben megfogalmazott kitelezd
alkalmassagi idok esetében e rendelet iranyado a szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét
illetden is.
10,7, Kartérités: A Vallalkozo koteles mentesiteni a Megrendelét, a Megrendeld személyzetét és a
nevilkben eljard személyeket kiillondsen az alabbiakban felsoroltak alapjan felmertilé kovetelések,
kérok, veszteségek és kéltségek alol (beleértve a jogi dijakat és koltségeket): barmely személy testi
sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely tulajdont éré kér vagy veszteség, targyi vagy
személyi (a Létesitményen kiviil), amely a Vallalkozé altal készitett tervek (amennyiben léteznek)
készitése soran, vagy azokra visszavezethetleg, a Létesitmény megvaldsitasa és befejezése, barmely
hiba kijavitdsa soran kovetkezett be, kivéve ha a Megrendel6, a Megrendeld személyzete, vagy
barmely képviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza.
10.8. Egyebekben Megrendeld Vallalkozo karokozdsa esetén teljeskoril kartéritést kovetelhet a polgdri
Jogi felelosséy szabalyai szerint

11. A szerzodést biztosito mellekkotelezettségek:
I1.1 Szerzédd felek a szerzddés targyat képezd munkdt oszthatatlannak tekintik. Vallalkozd
késedelmes-, hibas teljesités esetén kithér és kartéritési feleldsséggel tartozik. A kotbért a Megrendeld
akkor is kivetetheti, ha kdra nem merilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a kdtbért meghaladd karat,
és a szerzOdésszegésbol eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy hibds teljesités esetére kik&tott
kothér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozd késedelmes és hibas teljesités esetén
kételes a teljesitésre pothatdridot vallalni. A Megrendeld kiilon kiemeli azt a koriilményt, hogy a
kivitelezés természetvédelmi kdrnyezetben valosul meg, igy e korben felmeriithetd legkisebb
kdrokozast is hibas teljesitésnek mindsiti.

11.2  Késedelmes teljesités esetén a kétbér mértéke a késedelemm minden napjara, naponta
vallatkozoi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes iddszakara
érvényes. A kitbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést irdsban azonnali
hatallyal felmondani. Megrendelének a Villalkozé felrohatd magatartasa kovetkeziében felmeriilé — a
kotbér mértékét meghaladd — karat a Vatlalkozd kiteles megtériteni. Hataridoben teljesit a Vallalkozo,
ezért késedelmi kétbér nem terheli, ha a miszaki atadas-atvétel a szerzddésben eldirt hataridon belil,
illetdleg hatarnapon megkezdodott, és a szerzddésben meghatdrozott 1don belil eredményesen
befejezddatt.

11.3 . Amennyiben Valialkozo nem szerzodésszerlen teljesit, kdteles — amennyiben a hiba javithato
~ a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miiszaki ellendr altal megdllapitott nettéd
értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni.

11.4 A kotbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pdthatéridé eredményteleniif eltelik, vagy a
kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerzidés felmonddsra keriil, az
irasbeli felmondas napjan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozo szabaly szerint.
11.5.  Nem felrdhatd a Vallalkozo késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. I fejezet
alkalmazasaban a Megrendel6é késedelme alatt értendé a Megrendeld és az érdekkdrébe tartozo
teljesitési segéd (pl. tervezd, Milszaki ellendr) tényleges késedelme (hataridé mulasztasa), vallalkozoi
késedelmet eléidéz8 magatartasa vagy valamely Megrendeldi kotelezetiség elmulasztasa.

11.6. A Villalkozd késedelme esetén a Szerzddd Felek egyeztetni kételesek, meghatirozva a
késedelem okat, annak kdvetkezményeit, ¢s a késedelem felszamoldsara tett intézkedéscket. Az
egyeztetésro]l jepgyzOkdnyv és épitési naplobejegyzés késziil. Ugyanilyen mddon kell eljari a




Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet el6idézd Megrendeldi magatartds, mulasztds
esetén, azon tal, hogy e tényeket a Viéllalkozdnak az épitési naploban minden esetben rogzitenie kelf.
117, Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hatariddk meghosszabbodnak a késedelem
idétartalmaval. A késedelemrd! épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8.  Meghitsulasi kotbér: a Vallalkozo kételes a munka - Vallalkozonak felrdhatd okbol tdrténd -
meghitsuldsa esetén meghifisulasi kotbért fizetni. A meghitsulasi kithér mértéke a nettd szerzédéses
Osszeg 20 Y-a.

12. Szerzodés megsziinésének esetei:

12.]. A szerzddés megszinik a felek szerzddésszerd teljesitésével.

12.2. A Vallalkozé a munkateriilet dtadasat kdveté 10 napon beliil kételes a kivitelezést megkezdeni,
ennck elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerzodéstol elalihat.

12.3. Amennyiben a Vallalkozd neki felrdhatd okbdl 2 hetet meghaladd késedelembe esik az
titemezésben cldirthoz képest, Ggy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. Ebben az esetben
Jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmarado, vagy hianyzo munkalatokat harmadik személy altal a
Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek sordn az ezzel kapesolatos
tobbletksltségek Vallalkozdt terhelik. Ezen thlmenden koteles a Vallalkozd a Megrendeld részére a
énylegesen felmerlild karokat is megtériteni.

12.4. A Megrendeld a szerzddést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozdval szemben jogerdsen
felszamoldst  eljardst rendeltek el vagy a Villalkozd végelszamoldsi eljdrds  meginditasat
kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan kortilmény merdi fel, amely a szerz6dés teljesitését nyilvanvalo
ma&don meghidsitja.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerzOdésbdl eredd jogvitakat a szerzddd felek megkisérlik békés Gton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon bellil nem vezet eredményre, a szerzédd Felek a vita elbirdlasa céljabdl
alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett llandd Vilasztott Birdsag
kizarolagos illetékességének. A felek kikétik, hogy az eljards nyelve magyar és az eljarasban a magyar
jogot ¢s a Valasztottbirdsag Eljarasi Szabalyzatat kell alkalmazni.

13.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos jogszabalyok
rendelkezései az iranyaddk.

13.3. A Villalkozd nyilatkozik, hogy a szerz0dés targyat képezd feladatot ellato, a Vallalkozot
kepviseld személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kozalkalmazotti jogviszonyban.

13.4. A Vallalkoz6 a jelen szerzodés alapjaul szolgdld kézbeszerzésekrol szolo 2011, évi CVHL
torvény kételezd eléirasa alapjan az alabbiakat valialja:

13.4.1. A Villalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével Gsszefiiggéshen olyan

tekintetében merlilnek  fel, és melyek a Villalkozd adokoteles jovedelmének csikkentésére
alkalmasak;
£3.4.2. A Vallalkozd a szerzOdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi €s a 13.4.3. pont szerinti {igyletekrél a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.
13.4.3. A Megrendeld jogosult és cgyben kiteles a szerzédést felmondani — ha szitkséges olyan
hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon
—ha
a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdont részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasag, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
b} a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdont részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiségpel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontiaban meghatarozott feltételeknek.,
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Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzodés megsziinése elott mar teljesitett
szolgaltatas szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kkiilfoldi adoilletdségli Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni,
hogy az illetdsége szerinti adohatosagtdl a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora
vonatkoz¢ adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Szerzodo felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagyolag irtak ala. E szerzddés 10 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2013. szeptember 16.

‘Vaéllalkoz6 észérdl:ne 1

{

Prof. Dr. Szab6 Gabat.s. Nemesi Pal
rektor vezérigazgato
FERROEP ZRt.

Dr. Maj6 Zoltan Hévizi Janos
gazdasagi ¢s miszaki foigazgatod Vl ligyvezetd
AKTIV Kft.
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